

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
0294/22**

CONTRATANTE: MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO JUNIOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 28.524.781/0001-32, com sede na Rua Nova Lima, nº 14-A, Quadra 01, Lote 14, Centro, Sítio do Mato – Bahia, CEP: 47.610-000. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGAPORÃ - BAHIA, POR MEIO DE CONVÊNIO COM A CONDER SOB Nº 232/2022. DA ALTERAÇÃO DA PLANILHA: Alterando a planilha orçamentária do Contrato Administrativo supracitado, com a conseqüente supressão do valor unitário dos itens 1.7.1 e 1.8.2, no que se refere ao S/BDI e C/BDI, refletindo no valor final da proposta financeira no valor de R\$ 2.146.364,47 (dois milhões cento e quarenta e seis mil e trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) passando para R\$ 2.133.888,31 (dois milhões cento e trinta e três mil e oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos) sob o valor global do contrato, em razão de mudança do projeto inicial por meio do órgão conveniado, a fim de adequar-se às alterações em prejuízos a execução do objeto. Alteração do número de registro do convênio 599/2022 firmado com a CONDER e anteriormente registrado na licitação foi modificado conforme recomendação do órgão e migrando para o novo número 232/2022. Igaporã, 01 de agosto de 2022.

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº
0295/22**

CONTRATANTE: MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO JUNIOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 28.524.781/0001-32, com sede na Rua Nova Lima, nº 14-A, Quadra 01, Lote 14, Centro, Sítio do Mato – Bahia, CEP: 47.610-000. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DOS PRÉDIOS DO MERCADO MUNICIPAL DE IGAPORÃ – BAHIA, POR MEIO DO CONVÊNIO COM A CONDER SOB Nº 238/2022. Da alteração da planilha orçamentária do Contrato Administrativo supracitado, com o conseqüente supressão no valor unitário no item 3.14.1.9 no que se refere ao S/BDI e C/BDI (abradeira metálica tipo “D” de 1”), conforme demonstrado na planilha realinhada anexa, refletindo no valor de R\$ 1.712.563,18 (um milhão, setecentos e doze mil e quinhentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), passando para R\$ 1.712.296,09 (um milhão setecentos e doze mil e duzentos e noventa e seis reais e nove centavos) sob o valor global do contrato. Da alteração do número de registro do convênio 613/2022 firmado com a CONDER e anteriormente registrado na licitação foi modificado conforme recomendação do órgão e migrando para o novo número 238/2022. Igaporã, 01 de agosto de 2022.



PÁGINA CERTIFICADA ✓

O JORNAL DO SUDOESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>